

# Glasurit Projekt Übersicht

Projekt	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Fußball WM		Abfrage 14.02.- 28.02.18	Produktion 01.03.- 30.03.18	Auslieferung ab KW 15								
Jubiläum		Abfrage 23.02.- 16.03.18	Produktion 19.03. - 18.05.18			Auslieferung ab KW 22						
Summer- produkte		Abfrage 28.02.- 16.03.18	Produktion 19.03. - 31.05.18			Auslieferung ab KW 23						
EOY Kalender			Abfrage 26.03.- 30.04.18	Produktion 01.05. - 10.08.18				Auslieferung ab KW 33				
Metal Car 2019				Abfrage 16.04.- 31.05.2018	Produktion 01.06.-31.01.19							Auslieferung Februar 2019

 Sommerzeit